

Protokół Nr 14/11
z obrad XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
z dnia 26 października 2011 r.

Ad.1 Otwarcia obrad XIV Sesji Rady Gminy dokonała *Przewodnicząca Rady Gminy Monika Ciurzyńska*. Stwierdziła prawomocność obrad. Na 15 Radnych obecnych 13, nieobecni: Radny Adam Bargieł i Radny Marek Piorun.

Miejsce obrad: Urząd Gminy Kampinos (Sala Konferencyjna).

Ad.2 Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” w następującej kolejności:

1. Otwarcie obrad XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie Uchwał:
 - 1) Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r.
4. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r. omówiła *Skarbnik Gminy (p. Hanna Dobrzyńska)*: w związku z wysokim wykonaniem dochodów w dziale „rolnictwo i łowiectwo” oraz w dziale podatkowym proponuje się zwiększenie planów dochodów z tytułu podłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej o 15.000 zł oraz z tytułu podatków od środków transportowych o 88.000 zł, otrzymaliśmy również zawiadomienie o przyznanych kwotach dotacji: tj. 100 zł na zadania zlecone oraz 452 zł na zadania własne. Z tych dochodów planowane jest sfinansowanie m.in. zakupu materiałów w ramach działu „dostarczanie wody” – 11.000 zł, w ramach działu „drogi publiczne” – zwiększenie planu wydatków m.in. na zakup materiałów i usług 38.400 zł, wprowadza się również 45.000 zł na koszty postępowania sądowego odnośnie inwestycji dotyczącej budowy drogi w miejscowości Stare Gnatowice.

- *Radna Bożena Lech* poprosiła Wójta o przybliżenie Radnym tematu budowy drogi w Starych Gnatowicach.

- *Wójt (p. Tomasz Tymoftejewicz)* poinformował, że koszt budowy drogi wynosi 1.195.600 zł, kary umowne, które gmina naliczyła wykonawcy przekroczyły już wspomnianą kwotę – kary naliczone zostały w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z umowy (nie został wykonany cały odcinek drogi, brakuje ok. 80 m, na które firma nie uzyskała w odpowiednim czasie pozwolenia na budowę). Wykonawca nie chciał gminie zapłacić naliczonej kary, gmina natomiast nie zapłaciła za wykonanie prac. Wykonawca skierował więc sprawę do sądu o nakaz zapłaty przez gminę za wykonane prace. Ze strony gminy został złożony sprzeciw. W chwili obecnej należy opłacić naliczone koszty sądowe.

Uchwała Nr XIV/54/11 została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.

Na tym protokół zakończono. Sesja trwała od godz. 17.00 do godz. 17.30.

Protokołowała:

Przewodniczyła:

I N S P E K T O R
ds. Obsługi Rady
K. Wiczełek
mgr Katarzyna Wiczełek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska